

نظرات و پیشنهادات جلسات هیأت رئیسه گروه تخصصی عمران

تاریخ ۹۳/۶/۳

تاریخ	موارد	اهم مباحث، موارد، نظرات و پیشنهادات
۹۳/۶/۳	۱	<p>موضوع تطویل پروژه های نظارت سازه "مطابق مصوبات هیات مدیره محترم سازمان" در جلسه گروه تخصصی عمران مطرح و موضوعات به شرح ذیل تصویب گردید: در صورتیکه:</p> <p>A زمان آزادسازی پروژه از سهمیه ناظر سازه مطابق مصوبه اخیر هیات مدیره</p> <p>B مدت زمان نظارت سازه مطابق قرارداد</p> <p>C زمان اتمام کار</p> <p>باشد:</p> <p>۱- اگر پروژه قبل از اتمام مدت قرارداد به پایان برسد: $C \leq B$ تطویل تعلق نمی گیرد.</p> <p>۲- اگر مدت زمان اتمام عملیات ساختمانی بیش از مدت قرارداد باشد: $C > B$</p> <p>۱-۲- اگر اسکلت و سفت چینی بعد از اتمام قرارداد نظارت به پایان برسد: $A \geq B$ تطویل مطابق قرارداد تعلق می گیرد.</p> <p>۲-۲- اگر پایان اسکلت و سفت چینی قبل از اتمام قرارداد باشد: $A < B$ مبلغ تطویل: ۱۰٪ مبلغ تطویل بر اساس قرارداد، جهت بازرسی فنی تعلق خواهد گرفت.</p> <p>برای مثال:</p> <p>۱- در صورتیکه پروژه گروه الف و مدت زمان اتمام اسکلت ۳۰ ماه باشد مبلغ تطویل کامل و براساس قرارداد نظارت می باشد.</p> <p>۲- در صورتیکه پروژه گروه الف باشد و مدت زمان اتمام اسکلت ده ماه باشد ولی پایانکار به دلیل طولانی شدن عملیات اجرایی یا توقف، تا سی ماه طول بکشد:</p> <p>چون اسکلت قبل از پایان قرارداد (مدت قرارداد ۲۴ ماه) تمام شد و از سهمیه مهندسین آزاد شد صرفاً ۱۰٪ حق الزحمه تطویل بابت بازرسی و کنترل سازه ای در حین کار پرداخت می شود.</p>
۲		<p>نامه شماره ۹۲۲ مورخ ۹۳/۳/۷ انجمن صنفی تولید و توزیع کنندگان بتن آماده استان مازندران در جلسه مطرح و با بند ۳ در خصوص تشکیل هیات کارشناسی و بازدید تخصصی از واحدهای بتن آماده استان موافقت شد.</p>